Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Многопрофильный лицей города Димитровграда Ульяновской области»

ПРИКАЗ

«01» сентября 2018 № 302-од

Об утверждении Сетевого графика
(дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий
для введения ФГОС СОО в МБОУ МПЛ

В целях реализации приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий для введения ФГОС СОО в МБОУ МПЛ (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ МПЛ Д. А. Дырдин

Приложение 1

К приказу №302-од от 01.09.2018 г.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий для введения ФГОС СОО в МБОУ МПЛ

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления или иного локального акта о введении в МБОУ МПЛ ФГОС СОО	Август, 2018	Директор лицея Заместитель директора по УВР
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО	Август, 2018	Директор лицея Заместитель директора по УВР
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы лицея требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)	Август, 2018	Директор лицея Администрация лицея
	4. Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу среднего общего образования МБОУ МПЛ в соответствии с законодательством	Август, 2018	Директор лицея Заместитель директора по УВР

	5. Утверждение основной образовательной программы МБОУ МПЛ	Сентябрь, 2018	Директор лицея
	6. Приведение должностных инструкций работников МБОУ МПЛ в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога	Сентябрь, 2018	Директор лицея Заместитель директора по УВР
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников	Август, 2018	Директор лицея Заместитель директора по УВР, НМР, ИБЦ
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры МБОУ МПЛ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	В течение учебного года	Директор лицея Заместитель директора по УВР, АХЧ

	9. Доработка: – образовательных программ (индивидуальных и др.); – учебного плана; – рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; – годового календарного учебного графика; – положений о внеурочной деятельности обучающихся; – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; – положения о формах получения образования.	Август, 2018	Директор лицея Заместитель директора по УВР, педагоги лицея
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Август, 2018	Директор лицея
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	В течение учебного года	Директор лицея
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	В течение учебного года	Директор лицея
III. Организационное обеспечение	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО	Постоянно	Администрация лицея

введения ФГОС среднего общего образования	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия МБОУ МПЛ и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	В течение учебного года	Рабочая группа, заместитель директора по ВР
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	В течение учебного года	Директор лицея Заместитель директора по ИКТ, УВР, ВР, НМР
	4. Привлечение органов государственно-общественного управления МБОУ МПЛ к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования	В течение учебного года	Директор лицея Заместитель директора по ИКТ, УВР, ВР, НМР
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Август, 2018	Заместитель директора по УВР
	2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ МПЛ в связи с введением ФГОС СОО	Август, 2018	Заместитель директора по УВР
	3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО	Сентябрь, 2018	Заместитель директора по УВР, НМР
V. Информационное обеспечение	1. Размещение на сайте МБОУ МПЛ информационных материалов о реализации ФГОС СОО	Постоянно	Директор лицея Заместитель директора по ИКТ, УВР, ВР, НМР

введения ФГОС среднего общего образования	2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них	В течение учебного года	Заместитель директора по ИКТ, УВР, ВР
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП МБОУ МПЛ	Постоянно	Заместитель директора по ИКТ, УВР, ВР, НМР
	4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета (самообследования) МБОУ МПЛ	В течение учебного года	Заместитель директора по ИКТ, УВР, ВР, НМР
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Август, 2018	Директор лицея Заместитель директора по АХЧ, бухгалтерия
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ МПЛ требованиям ФГОС СОО	Постоянно	Директор лицея Заместитель директора по АХЧ, бухгалтерия
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно	Директор лицея Заместитель директора по АХЧ
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ МПЛ	Постоянно	Директор лицея Заместитель директора по АХЧ
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Постоянно	Директор лицея Заместитель директора по

			АХЧ, ИКТ
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно	Директор лицея Заместитель директора по АХЧ, ИБЦ
	7. Наличие доступа МБОУ МПЛ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно	Заместитель директора по ИКТ
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Заместитель директора по ИКТ